

**Contrato de Gestão nº. 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas**

nº 01 Relatório Gerencial de Resultados

Período Avaliatório

21 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024



**Data de entrega à Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão: 04 de
março de 2024**

Este documento deverá ser disponibilizado pelo OEP e pela OS em seus respectivos sítios
eletrônicos.

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Gestão, no período do 21 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 71 da Lei Estadual nº 23.081/2018 e ao artigo 50 do Decreto Estadual nº 47.553/2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Serão apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da OS.

Além das informações supracitadas, será apresentado demonstrativo das receitas e despesas executadas no período avaliatório, em nível sintético, bem como sua análise.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 2.1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹ Lote 1 - Casa de Semiliberdade Caminheiros de Jesus

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas	Resultados	
		Período 21/12/23 a 31/01/24		1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24	1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24	
1 Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2 Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
	2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
	2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	97%
3 Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	99%
	3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4 Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
	4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	0%
	4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	100%
5 Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6 Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	0
	6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7 Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	NSA
	7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	100%
	7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	100%
	7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
	7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	100%
8 Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
	8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	100%
9 Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no PAINEL SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
	9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
	9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

¹ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS² Lote 1 - Casa de Semiliberdade Betânia

Área Temática	Indicador	Valores de Referência Período 21/12/23 a 31/01/24	Peso (%)	Metas	Resultados		
				1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24			
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
		2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	100%
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	100%
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	0%
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	100%
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	0
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	100%
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	100%
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	100%
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	NSA
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
		8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	100%
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

² Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.3 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS³ Lote 1 - Casa de Semiliberdade Muriaé

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Metas	Resultados		
		Período	Peso (%)			1º Período Avaliatório	
		21/12/23 a 31/01/24		21/12/23 a 31/01/24			
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	96,5%
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
		2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	97%
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	97%
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	97%
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	60%
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	97%
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	93,5%
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	6
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	97%
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	97%
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	97%
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	97%
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	87,5%
		8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	100%
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

³ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.4 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS⁴ Lote 1 - Casa de Semiliberdade Governador Valadares

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas	Resultados		
		Período 21/12/23 a 31/01/24		1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24	1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24		
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
		2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	100%
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	98,5%
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	0%
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	100%
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	0
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	100%
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	100%
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	100%
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	NSA
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
		8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	100%
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

⁴ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.5 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS⁵ Lote 1 - Casa de Semiliberdade Ipatinga

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Metas	Resultados		
		Período	Peso (%)			1º Período Avaliatório	21/12/23 a 31/01/24
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	78%
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	97%
		2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	95,5%
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	78,5%
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	92%
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	0%
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	84%
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	94%
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	3
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	93%
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	88,5%
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	NSA
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	94,5%
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
		8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	90%
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

⁵ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.6 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS⁶ Lote 1 - Casa de Semiliberdade Teófilo Otoni

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Metas	Resultados		
		Período	Peso (%)			1º Período Avaliatório	21/12/23 a 31/01/24
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
		2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	77%
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	100%
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	0%
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	100%
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	0
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	NSA
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	98%
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	100%
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	NSA
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
		8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	100%
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

⁶ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.7 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS⁷ Lote 2 - Casa de Semiliberdade Feminina Santa Amélia

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Metas	Resultados		
		Período	Peso (%)			1º Período Avaliatório	21/12/23 a 31/01/24
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
		2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	100%
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	100%
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	0%
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	100%
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	0
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	NSA
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	100%
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	100%
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	NSA
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	NSA
		8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	NSA
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

⁷ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.8 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS⁸ Lote 2 - Casa de Semiliberdade Ipiranga

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas	Resultados	
		Período 21/12/23 a 31/01/24		1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24	1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24	
1 Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2 Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
	2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
	2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	98%
3 Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	100%
	3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4 Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
	4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	100%
	4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	100%
5 Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6 Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	2
	6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7 Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	84%
	7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	81%
	7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	94%
	7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
	7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	94%
8 Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
	8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	100%
9 Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
	9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
	9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

⁸ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.9 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS⁹ Lote 2 - Casa de Semiliberdade Letícia

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Metas	Resultados		
		Período	Peso (%)			1º Período Avaliatório	
		21/12/23 a 31/01/24		21/12/23 a 31/01/24			
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
		2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	100%
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	100%
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	100%
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	100%
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	6
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	1
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	100%
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	100%
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	100%
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	100%
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	100%
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
		8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	100%
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

⁹ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.10 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹⁰ Lote 2 - Casa de Semiliberdade São Luís

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas	Resultados	
		Período		1º Período Avaliatório	1º Período Avaliatório	
1 Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	-
	1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	-
	1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	-
2 Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	-
	2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	-
	2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	-
3 Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	-
	3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	-
4 Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	-
	4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	-
	4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	-
5 Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	-
6 Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	-
	6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	-
7 Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	-
	7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	-
	7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	-
	7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	-
	7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	-
8 Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	-
	8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	-
9 Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	-
	9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	-
	9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	-

¹⁰ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.11 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹¹ Lote 3 - Casa de Semiliberdade Venda Nova

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas	Resultados	
		Período 21/12/23 a 31/01/24		1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24	1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24	
1 Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2 Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
	2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
	2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	100%
3 Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	100%
	3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4 Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
	4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	100%
	4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	100%
5 Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6 Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	6
	6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7 Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	93%
	7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	93%
	7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	100%
	7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	94%
	7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	94%
8 Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	50%
	8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	50%
9 Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
	9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
	9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

¹¹ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.12 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹² Lote 2 - Casa de Semiliberdade Contagem

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Metas	Resultados		
		Período	Peso (%)				
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	-	80%	-	-
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	-	80%	-	-
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	-	80%	-	-
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	-	80%	-	-
		2.2	Indicador Participação da Família	-	80%	-	-
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	-	80%	-	-
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	-	80%	-	-
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	-	80%	-	-
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	-	80%	-	-
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	-	80%	-	-
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	-	80%	-	-
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	-	80%	-	-
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	-	80%	-	-
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	-	80%	-	-
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	-	80%	-	-
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	-	80%	-	-
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	-	80%	-	-
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	-	80%	-	-
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	-	80%	-	-
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	-	80%	-	-
		8.2	Indicador Participação no PIA	-	80%	-	-
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	-	80%	-	-
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	-	80%	-	-
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	-	80%	-	-

¹² Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.13 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹³ Lote 2 - Casa de Semiliberdade Ribeirão das Neves

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Metas	Resultados		
		Período	Peso (%)				
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	-	80%	-	-
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	-	80%	-	-
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	-	80%	-	-
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	-	80%	-	-
		2.2	Indicador Participação da Família	-	80%	-	-
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	-	80%	-	-
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	-	80%	-	-
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	-	80%	-	-
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	-	80%	-	-
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	-	80%	-	-
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	-	80%	-	-
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	-	80%	-	-
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	-	80%	-	-
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	-	80%	-	-
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	-	80%	-	-
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	-	80%	-	-
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	-	80%	-	-
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	-	80%	-	-
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	-	80%	-	-
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	-	80%	-	-
		8.2	Indicador Participação no PIA	-	80%	-	-
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	-	80%	-	-
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	-	80%	-	-
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	-	80%	-	-

¹³ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão. Metas que não corresponderem ao período a avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.14 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹⁴ Lote 2 - Casa de Semiliberdade Sete Lagoas

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Metas	Resultados		
		Período	Peso (%)				
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	-	80%	-	-
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	-	80%	-	-
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	-	80%	-	-
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	-	80%	-	-
		2.2	Indicador Participação da Família	-	80%	-	-
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	-	80%	-	-
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	-	80%	-	-
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	-	80%	-	-
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	-	80%	-	-
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	-	80%	-	-
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	-	80%	-	-
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	-	80%	-	-
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	-	80%	-	-
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	-	80%	-	-
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	-	80%	-	-
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	-	80%	-	-
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	-	80%	-	-
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	-	80%	-	-
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	-	80%	-	-
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	-	80%	-	-
		8.2	Indicador Participação no PIA	-	80%	-	-
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	-	80%	-	-
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	-	80%	-	-
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	-	80%	-	-

¹⁴ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão. Metas que não corresponderem ao período a avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.15 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹⁵ Lote 3 - Casa de Semiliberdade Feminina Uberlândia

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Metas	Resultados		
		Período	Peso (%)				
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	-	80%	-	-
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	-	80%	-	-
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	-	80%	-	-
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	-	80%	-	-
		2.2	Indicador Participação da Família	-	80%	-	-
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	-	80%	-	-
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	-	80%	-	-
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	-	80%	-	-
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	-	80%	-	-
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	-	80%	-	-
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	-	80%	-	-
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	-	80%	-	-
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	-	80%	-	-
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	-	80%	-	-
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	-	80%	-	-
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	-	80%	-	-
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	-	80%	-	-
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	-	80%	-	-
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	-	80%	-	-
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	-	80%	-	-
		8.2	Indicador Participação no PIA	-	80%	-	-
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	-	80%	-	-
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	-	80%	-	-
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	-	80%	-	-

¹⁵ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão. Metas que não corresponderem ao período a valiatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.16 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹⁶ Lote 3 - Casa de Semiliberdade Patos de Minas

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas	Resultados	
		Período 21/12/23 a 31/01/24		1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24	1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24	
1 Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2 Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
	2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	88%
	2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	96,5%
3 Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	91%
	3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4 Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
	4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	20%
	4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	95%
5 Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6 Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	0
	6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7 Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	95,5%
	7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	100%
	7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	95,5%
	7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
	7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	95,5%
8 Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
	8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	100%
9 Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
	9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
	9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

¹⁶ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.17 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹⁷ Lote 3 - Casa de Semiliberdade Patrocínio

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas	Resultados		
		Período 21/12/23 a 31/01/24		1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24			
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
		2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	100%
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	99%
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	83,5%
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	33%
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	100%
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	1
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	79%
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	98%
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	100%
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	100%
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
		8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	100%
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

¹⁷ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.18 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹⁸ Lote 3 - Casa de Semiliberdade Uberaba

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas	Resultados	
		Período 21/12/23 a 31/01/24		1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24		
1 Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
	1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	100%
2 Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
	2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	94%
	2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	94,5%
3 Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	90%
	3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4 Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	100%
	4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	0%
	4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	97%
5 Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	89%
6 Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	3
	6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7 Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	NSA
	7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	NSA
	7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	100%
	7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	100%
	7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	100%
8 Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
	8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	96%
9 Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
	9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
	9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

¹⁸ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

QUADRO 2.19 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹⁹ Lote 3 - Casa de Semiliberdade Uberlândia

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas	Resultados		
		Período 21/12/23 a 31/01/24		1º Período Avaliatório 21/12/23 a 31/01/24			
1	Ensino	1.1	Indicador de Matrícula Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.2	Indicador de Frequência Escolar	100%	80%	100%	NSA
		1.3	Indicador de Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	80%	100%	94%
2	Família	2.1	Indicador Atendimento Técnico Familiar	93%	80%	93%	100%
		2.2	Indicador Participação da Família	100%	80%	100%	100%
		2.3	Indicador Contato Familiar Remoto	100%	80%	100%	94%
3	Esporte, Cultura e Lazer	3.1	Indicador Esporte	86%	80%	86%	99,5%
		3.2	Indicador Cultura e Lazer	99%	80%	99%	100%
4	Profissionalização	4.1	Indicador Cursos Profissionalizantes	72%	80%	72%	84,5%
		4.2	Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional	70%	80%	70%	0%
		4.3	Indicador Oficinas de Orientação Profissional	100%	80%	100%	97,5%
5	Saúde	5.1	Indicador Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	80%	100%	100%
6	Segurança	6.1	Indicador Eventos de Segurança Individuais	0	80%	0	3
		6.1	Indicador de Segurança da Unidade	0	80%	0	0
7	Atendimento ao Adolescente	7.1	Indicador Atendimento Psicólogo	98%	80%	98%	92%
		7.2	Indicador Atendimento com Serviço Social	99%	80%	99%	NSA
		7.3	Indicador Atendimento com Pedagogo	100%	80%	100%	97,5%
		7.4	Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional	71%	80%	71%	NSA
		7.5	Indicador Atendimento com Assistente Jurídico	100%	80%	100%	97,5
8	Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1	Indicador PIA Protocolado	100%	80%	100%	100%
		8.2	Indicador Participação no PIA	82%	80%	82%	95%
9	Gestão da Parceria	9.1	Indicador Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	80%	100%	100%
		9.2	Indicador de Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	80%	100%	100%
		9.3	Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	80%	100%	80%

¹⁹ Este Quadro contém os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e resultados da atividade em destaque. Metas que não corresponderem ao período avaliatório serão preenchidas com “-”.

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática: Ensino	
Indicador nº 1.1: Indicador Matrícula Escolar	
Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	
<p>Considerando o calendário escolar e o término das atividades letivas, o ciclo não trará dados sobre matrículas escolares, uma vez que este é um período de férias. No entanto, eventuais correções de fluxo de matrícula e acesso à educação foram trabalhadas para evitar atrasos e oferecer um ambiente que seja capaz de promover o interesse dos adolescentes no retorno ao ciclo letivo. Por outro lado, podemos considerar que as ações para o início do ano letivo já feitas nesse ciclo demonstram a retomada e a articulação para que cada adolescente esteja inserido. Tanto na rede estadual de ensino como na rede municipal, as principais modalidades foram acionadas. A principal modalidade para o nosso público continua sendo a educação de jovens e adultos, pois a distorção idade/escolaridade é um indicativo da importância que devemos dar a essa modalidade.</p> <p>O envolvimento da família nesse processo também se mostra relevante, por se tratar do primeiro eixo que representa abandono pelos adolescentes. Em linhas gerais, o sucesso para o retorno escolar reside nas ações desenvolvidas em cada unidade socioeducativa e no envolvimento dos profissionais para tal conquista do espaço pedagógico.</p> <p>Por fim, é importante ressaltar que o acompanhamento pedagógico não foi interrompido nesses meses, e a comunidade socioeducativa segue aperfeiçoando as ações para o sucesso da vida escolar dos adolescentes. Essa dedicação contínua reflete o compromisso em proporcionar um ambiente educacional favorável e em promover o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes.</p>	
Fonte de comprovação do indicador	
Fonte de Comprovação: Painel SUASE.	

Área Temática: Ensino	
Indicador nº 1.2: Indicador Frequência Escolar	
Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	
<p>Intimamente ligado ao indicador de matrícula, a frequência escolar reflete o momento de férias escolares, não havendo dados a serem apresentados nesse ciclo avaliatório.</p> <p>Como análise geral ao Contrato de Gestão a frequência escolar será fundamental para o processo educacional dos adolescentes, pois representará a presença regular de cada um deles nas atividades de ensino, o que se mostrará essencial para o seu desenvolvimento acadêmico de cada um deles. A frequência regular às aulas permitirá que os adolescentes/alunos acompanhem o conteúdo programático, participem das atividades propostas pelos professores e interajam com outros colegas, contribuindo para uma aprendizagem mais efetiva, afetiva e capaz de ampliar seu repertório social.</p> <p>Além disso, a frequência escolar está diretamente relacionada ao cumprimento das horas-aula exigidas por lei, sendo um requisito para a progressão de ano e obtenção do aproveitamento escolar. A ausência, será abordada de forma cuidadosa e exemplar, pois em caso de infrequência haverá prejuízos no aprendizado, impactando em seu desempenho acadêmico e comprometendo sua formação educacional.</p> <p>Portanto, a frequência escolar é um pilar fundamental no processo educacional, garantindo a participação ativa dos adolescentes nas atividades escolares e contribuindo para o alcance de objetivos educacionais.</p>	
Fonte de comprovação do indicador	
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE.</p>	

Área Temática: Ensino	
Indicador nº 1.3: Indicador Oficina de Incentivo aos Estudos	
Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	
<p>As oficinas de incentivo aos estudos tiveram resultados positivos, pois continuaram durante as férias escolares. Isso foi possível devido à boa organização das equipes e ao planejamento feito com base nas necessidades dos adolescentes. Tanto os pedagogos quanto os auxiliares educacionais desempenham papéis importantes nessas oficinas, que também contam com profissionais contratados.</p> <p>Nessas oficinas, os temas abordados estão relacionados ao conhecimento escolar, à leitura, à pesquisa e ao raciocínio lógico, e são adaptados à realidade das casas. Além disso, as metas visam melhorar as rotinas de estudo e podem ser realizadas em diferentes horários. Outras atividades programadas no mesmo contexto também são dignas de destaque, pois acompanham a rotina de estudos das aulas.</p> <p>No entanto, há preocupações com o acompanhamento dos adolescentes que precisam de apoio em sua saúde mental, assim como aqueles que avançaram para o próximo ano letivo sem habilidades básicas de leitura e interpretação. Para esses casos, é importante oferecer suporte especializado para promover a aprendizagem.</p> <p>Outros desafios incluem a transferência entre unidades, situações de evasão escolar ou ameaças à segurança dos estudantes. Estratégias específicas são desenvolvidas para lidar com cada caso em particular.</p> <p>Devido à redução das equipes técnicas e administrativas após a transição para o Contrato de Gestão, algumas casas não conseguiram cumprir completamente as metas estabelecidas. No entanto, o processo seletivo para recomposição das equipes está em andamento para regularizar a situação.</p>	
Fonte de comprovação do indicador	
Fonte de Comprovação: Painel SUASE.	

Área Temática: Família**Indicador nº 2.1: Indicador Atendimento Técnico Familiar**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
93%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	

Este indicador merece atenção especial, pois refere-se ao atendimento que pode ocorrer em diferentes modalidades, seja na unidade, em visitas domiciliares ou ligações qualificadas. De maneira geral, os familiares demonstram capacidade de participar do atendimento, mesmo nos casos em que residem em localidades distintas da sede do atendimento. Deve-se prestar atenção especial quando membros do grupo familiar residem em zonas rurais, não possuem contato telefônico direto, enfrentam vulnerabilidades sociais ou quando são chefiados por pessoas idosas que convivem com comorbidades ou estão acamados. Todas essas circunstâncias podem afetar a disponibilidade de atendimento familiar direto, contato remoto ou abordagem via rede socioassistencial.

Os casos que exigem atenção reforçada são aqueles em que o vínculo familiar se mostra fragilizado e/ou rompido por circunstâncias que precisam ser compreendidas durante o atendimento.

O destaque desse atendimento está nas ocasiões de grupos mensais e atividades em que a participação da família é possibilitada. Nessas ocasiões, todas as equipes conseguem realizar os atendimentos. Como pilar da estratégia organizacional, as equipes mantêm-se atentas à disponibilidade de horário, buscam referências constantes e abordam o atendimento em suas diversas dimensões. Este indicador terá menor alcance no público feminino, devido a características como abandono e rejeição parental relacionados ao ato infracional. Para esses e outros casos, as referências devem ser observadas durante o ciclo de cumprimento.

Devido à redução nas equipes técnicas e administrativas das Casas após a transição para o Contrato de Gestão, algumas Casas não conseguiram cumprir na íntegra os índices deste indicador. Entretanto, as ofertas foram disponibilizadas não na sua totalidade. O PEMSE já está em fase de finalização dos processos seletivos para recomposição dos quadros e regularização e cumprimento do Contrato de Trabalho.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Família**Indicador nº 2.3: Indicador Contato Familiar Remoto**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	

Esse indicador se torna evidente na construção das rotinas, no planejamento semanal e nas fontes comprobatórias de contato dos adolescentes com seus familiares. Vale ressaltar as ações que envolvem ligações semanais por celular, telefone fixo e videochamadas. Essas estratégias são fundamentais, pois refletem o papel da família e a aproximação dos membros do grupo familiar, fortalecendo os vínculos afetivos dos adolescentes com as referências validadas pela equipe.

É importante destacar que esse indicador, nos casos em que houverem admissões por transferência entre unidades, precisam ser comunicadas de forma ágil, evitando a interrupção do contato devido à ausência ou demora na transmissão de informações. Nesses momentos, as equipes se programam para que o contato seja realizado em no máximo 24 horas. Em outros casos, pode ser necessária uma busca ativa, o que pode afetar o indicador em algum momento. Para haver sustentação de resultados elevados a equipe deve estar atenta, pois o indicador é afetado facilmente. Alguns resultados nesse ciclo foram afetados devido à própria condição familiar, o que se revela como desafio para todas as equipes para que seja possibilitada extensão de horário, flexibilização de dias e articulação antecipada com aqueles grupos familiares que não possuam tal condição.

A importância da família na formação dos vínculos afetivos é crucial para o desenvolvimento saudável dos adolescentes. As estratégias mencionadas refletem a preocupação em fortalecer esses laços e garantir um ambiente familiar favorável.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Esporte, Cultura e Lazer

Indicador nº 3.1: Indicador Esporte

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
86%	Vide quadro por unidade

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

O indicador de esporte nas unidades socioeducativas é desenvolvido por um profissional, educador físico, contratado para essa finalidade. No contrato, são estabelecidas as ações que serão desenvolvidas no ciclo mensal, com uma carga horária regular de 16 horas por mês para cada unidade, ou 4 horas por semana. Essa estratégia é fundamental para garantir a execução das modalidades de oficinas esportivas. Cada unidade, de acordo com sua estrutura física, poderá realizar as ações em duas frentes: oficina esportiva interna e oficina esportiva externa.

Para as casas que possuem área para prática esportiva, todas as atividades e modalidades podem ser desenvolvidas no local. Já, para aquelas casas que não possuem essa estrutura, as atividades serão realizadas em espaços públicos ou mesmo alugados para essa finalidade.

Ao atender o indicador, é considerada a aquisição de materiais necessários para a realização das atividades, estando vinculada a modalidade a compra daquele material propriamente dito. Destaca-se que em cada região, os profissionais podem utilizar ferramentas de sua formação para melhor desenvolver e despertar nos adolescentes suas capacidades, tais como avaliação física, treinos, jogos de equipe ou individuais, minitorneios e competições, futebol, futsal, musculação, atividades recreativas, natação, entre outros realizados nesse ciclo pelas casas.

Observação importante são para aqueles casos em que o adolescente estuda durante o período matutino ou vespertino. Esses casos devem ter ações planejadas no contraturno e final de semana. A meta poderá oscilar em cada unidade a depender dessa capacidade operacional de organização dos quadros de rotina e do adolescente.

Devido à redução nas equipes técnicas e administrativas das Casas após a transição para o Contrato de Gestão, algumas Casas não conseguiram cumprir integralmente os índices deste indicador. Entretanto, as ofertas foram disponibilizadas não na sua totalidade. O PEMSE já está em fase de finalização dos processos seletivos para recomposição dos quadros e regularização e cumprimento do Contrato de trabalho.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Esporte, Cultura e Lazer	
Indicador nº 3.2: Indicador Cultura e Lazer	
Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
99%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	
<p>O indicador em questão foi desenvolvido com base nas características do atendimento socioeducativo, especialmente por meio da realização de oficinas com a temática cultural. Destaca-se o indicador pela adesão dos adolescentes e pelos recursos que podem ser incluídos na busca por ações que atendam aos interesses dos jovens. Grande parte dessas ações foi desenvolvida internamente, dada a necessidade de compatibilidade com as unidades atendidas. As informações disponibilizadas podem ser conferidas nos quadros e painel do SUASE.</p> <p>Um ponto observado no indicador é a adoção, por algumas unidades, da contratação de profissionais terceirizados para aprofundar a entrega e garantir que as oficinas também tenham uma vertente produtiva. Esse indicador carrega características híbridas devido à forma como é integrado à rotina. Nos relatórios enviados pelas respectivas unidades, a comissão pode verificar a totalidade das informações fornecidas e concluir que se trata de um eixo que se aprofunda à medida que o público-alvo adere, obtendo resultados satisfatórios nas modalidades oferecidas, inclusive para os adolescentes em fase de conclusão da medida socioeducativa.</p> <p>Um ponto de atenção são as atividades externas, principalmente de lazer, visando atender ao indicador. Deve-se dar maior atenção no próximo ciclo para que essas atividades também sejam oferecidas em maior número. Alguns municípios têm uma baixa oferta de atividades, e as equipes técnicas estão constantemente em busca de alternativas para atender a essa demanda.</p> <p>Devido à redução das equipes técnicas e administrativas das Casas após a transição para o Contrato de Gestão, algumas unidades não conseguiram cumprir integralmente os índices desse indicador. No entanto, as ofertas foram disponibilizadas não na sua totalidade. O PEMSE já está em fase de finalização dos processos seletivos para recomposição dos quadros e regularização do cumprimento do Contrato de Trabalho.</p> <p>Diante do exposto, é evidente que o indicador reflete um compromisso significativo com o atendimento socioeducativo, demonstrando esforços para proporcionar um ambiente enriquecedor e inclusivo para os adolescentes atendidos. A adesão dos jovens às oficinas culturais e produtivas é um sinal positivo do impacto positivo dessas iniciativas. No entanto, é crucial que as atividades externas, como as de lazer, também sejam priorizadas no próximo ciclo para garantir uma oferta mais abrangente e equitativa. A recomposição das equipes técnicas e administrativas representa um passo importante na regularização e cumprimento do Contrato de Trabalho, visando assegurar a continuidade do atendimento de qualidade oferecido pelas Casas socioeducativas.</p>	
Fonte de comprovação do indicador	
Fonte de Comprovação: Painel SUASE.	

Área Temática: Profissionalização**Indicador nº 4.1: Indicador Cursos Profissionalizantes**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
72%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	

A estratégia de contratação de cursos profissionalizantes para as unidades resultou em um desempenho excepcional, alcançando um indicador superior a 72%. Esse resultado representa um marco significativo, superando a meta estabelecida para o período avaliativo.

A análise descritiva por unidade permitirá a apresentação dos cursos ofertados, suas características e a identificação daqueles com maior adesão. Este é um aspecto crucial, considerando que o público atendido enfrenta dificuldades de inserção devido à faixa etária e escolaridade, o que exige uma abordagem flexível e adaptada.

Além disso, a oferta de cursos internos demonstra ser eficaz, proporcionando um acompanhamento mais próximo e diretrizes pedagógicas assertivas. Vale ressaltar que os recursos previstos no contrato de gestão viabilizam o planejamento para o ciclo, permitindo a implementação dessas estratégias.

É importante mencionar que, apesar do corte de 41 dias do ciclo representar um desafio para a análise das ações qualificadas no indicador, foi possível alcançar resultados excepcionais. No entanto, é esperado que no 2º ciclo haja uma melhoria significativa, tanto na abordagem dos temas relevantes quanto na integração das ações na rotina.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Profissionalização**Indicador nº 4.2: Indicador Cursos de Pré-qualificação Profissional**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
70%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	

É importante destacar que, durante o período avaliativo, a maioria das unidades não executou o curso e deixou de registrar resultados, o que impactou significativamente o indicador em questão.

Diante desse desafio, é fundamental considerar estratégias para superar essa dificuldade no próximo ciclo. Uma abordagem eficaz pode envolver a revisão e aprimoramento do planejamento prévio, estabelecendo metas claras e prazos realistas para a execução dos cursos. Além disso, a identificação antecipada de possíveis obstáculos e a implementação de planos de contingência podem contribuir para garantir a realização efetiva dos cursos em todas as unidades.

Outra estratégia relevante seria o estabelecimento de parcerias com entidades formadoras e instituições educacionais que possam oferecer suporte na execução dos cursos de pré-qualificação profissional. Essa colaboração pode proporcionar um maior alcance territorial e garantir que os adolescentes tenham acesso às oportunidades de formação necessárias para sua preparação prévia ao ingresso no mercado de trabalho.

Essas estratégias visam superar as dificuldades enfrentadas no ciclo atual e assegurar que as unidades possam cumprir efetivamente com o objetivo de oferecer cursos de pré-qualificação profissional aos adolescentes atendidos.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Profissionalização**Indicador nº 4.3: Indicador Oficinas de Orientação Profissional**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	

Com o objetivo de aferir o percentual de adolescentes participantes em Oficinas de Orientação Profissional, o trabalho desenvolvido para atingir esse indicador se baseou na utilização do manual de oficinas disponibilizado para as unidades socioeducativas, nas experiências das equipes de trabalho e no formato das atividades internas. No entanto, algumas unidades não atingiram o percentual desejado, apesar dos números refletirem uma boa execução geral, conforme relatórios descritivos em anexo. Alguns fatores podem explicar o não atingimento, como a evasão no início do ano de alguns adolescentes. No entanto, como esse dado ainda não foi corrigido pela equipe responsável pelo Painel SUASE, o indicador restou parcialmente executado.

Como etapa ao desenvolvimento das ações, é importante que todas as equipes estejam completas no próximo ciclo, que sejam estabelecidas parcerias externas e que também sejam registradas ações para despertar o interesse dos adolescentes e contribuir para o enriquecimento ativo das oficinas. Como proposta, sugerimos a criação de um jogo das profissões, a realização de oficinas sobre o mundo do trabalho, a incorporação de projetos de extensão universitária e a realização de uma feira de profissões. Essas ações podem contribuir significativamente para promover o resultado esperado no plano de trabalho.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Saúde

Indicador nº 5.1: Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	Vide quadro por unidade

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador teve como objetivo aferir o número de adolescentes que participaram de pelo menos uma oficina de saúde no mês. As ações realizadas nas unidades socioeducativas foram planejadas até 31/12/23 e tinham como objetivo atender às diretrizes da PNAISARI - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei. Observamos que os municípios ainda não habilitados desenvolvem grupos de oficinas e ações de saúde, com o objetivo de abordar temáticas comuns à adolescência. Por outro lado, aqueles municípios habilitados contam com a atenção primária para desenvolver oficinas temáticas e grupos internos.

Algumas unidades não atingiram a meta de 100%, devido a eventos de segurança individual (evasão) que ocorreram no início do ano de 2024, resultando na não obtenção dos dados. Essa correção das informações será necessária para que seja possível executar plenamente o indicador. Destacamos as atividades e oficinas voltadas para o cuidado com a saúde corporal dos adolescentes, aspectos relacionados à drogadição e outros temas importantes, como casos de vacinação.

No segundo ciclo, poderemos aferir os dados do planejamento de 2024 e as ações que cada unidade produziu para o período.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Segurança**Indicador nº 6.1: Indicador Eventos de Segurança Individuais**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
0	Vide quadro por unidade

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador tem como finalidade mensurar o número de Eventos de Segurança Individuais ocorridos no mês. Serão considerados como Eventos de Segurança Individuais aqueles que podem ser atribuídos a um adolescente, tais como fuga interna, fuga externa, evasão e agressão. Durante o período observado, o evento de evasão destacou-se como o mais frequente, ocorrendo em 7 unidades, totalizando 24 evasões ao longo de um período de 41 dias, compreendido entre os meses de dezembro/23 e janeiro/24.

É importante considerar que o atendimento na semiliberdade representa um grande desafio para o adolescente, uma vez que o contato com a liberdade é parte integrante do atendimento. Sendo assim, a equipe deve prever diversas intervenções sociais para garantir o sucesso desse indicador.

Embora o número pareça expressivo, quando comparado ao número total de atividades externas e saídas (incluindo as evasões), representa menos de 5% do total de atividades programadas. As evasões parecem estar mais relacionadas à capacidade e perfil do adolescente do que propriamente às ações previstas no programa e na metodologia.

Para o próximo período, planejamos um rastreamento mais eficiente desses casos. Além disso, é importante considerar que o período de Natal e Ano Novo é atípico em termos de saídas, podendo estar relacionado a esse aumento nas evasões.

Outra reflexão importante está relacionada ao déficit operacional mencionado ao OEP e à busca por uma solução adequada para a gestão das rotinas em relação ao quantitativo de profissionais necessários para acompanhar as atividades. Todos esses pontos serão observados com mais atenção ao longo do segundo ciclo, o que permitirá uma análise mais aprofundada dos números.

Ressaltamos que metade das unidades não registrou eventos de segurança individual, indicando uma maior adesão dos adolescentes ao cumprimento da MSE

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Segurança**Indicador nº 6.2: Indicador Eventos de Segurança da Unidade****Meta do período avaliatório****Resultado do período avaliatório****0****Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

O presente indicador tem por finalidade medir a incidência de Eventos de Segurança da Unidade ao longo do mês. Estes eventos englobam tumultos, motins, rebeliões, apreensões de drogas, celulares e armas brancas atribuídos à Unidade Socioeducativa. Durante o período em questão, foi registrado apenas um evento de segurança na casa Letícia, cuja ocorrência foi associada à redução operacional na referida unidade. Embora isolado, esse evento exemplifica a diversidade de casos complexos atendidos e o volume de transferências que ocorreram na ocasião. Destacamos que a transição do Termo de Colaboração para o Contrato de Gestão gerou incertezas em parte da equipe da referida casa, demandando intervenções e orientações adicionais por parte da equipe diretiva.

Fonte de comprovação do indicador**Fonte de Comprovação:** Painel SUASE.

Área Temática: Atendimento**Indicador nº 7.1: Indicador Atendimento com Psicólogo**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
98%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	

Este indicador tem como finalidade avaliar a porcentagem de adolescentes que receberam atendimento técnico individual com um psicólogo durante a semana. É importante observar que algumas unidades socioeducativas não contavam com um profissional disponível durante o ciclo de avaliação para realizar esse atendimento. Essa situação foi confirmada devido à implementação do Contrato de Gestão, que exigia que os processos de contratação respeitassem o Regulamento de Compras e Contratações. Além disso, é importante considerar que, durante esse período, algumas equipes não conseguiram concluir 100% dos atendimentos devido à evasão de adolescentes na virada do ano. Esse resultado não pode ser considerado devido à ausência dos adolescentes nas respectivas unidades.

Para minimizar a ausência técnica por curto período, algumas equipes receberão apoio remoto de psicólogos de casas da mesma região de atuação. Para o próximo ciclo, os processos de seleção terão sua conclusão programada, mas é importante observar que esse mesmo impacto ainda será observado no mês de fevereiro

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Atendimento**Indicador nº 7.2: Indicador Atendimento com Serviço Social**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
99%	Vide quadro por unidade

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador tem como objetivo aferir o percentual de adolescentes que tiveram dois atendimentos técnicos individuais com o Serviço Social no mês. Neste ciclo, apenas duas unidades socioeducativas não contaram com o profissional Assistente Social no período. As demais unidades atingiram proporcionalmente as metas de atendimento. Merece destaque que os eventos de segurança e evasão impuseram uma redução no indicador, o que impossibilitou o atingimento da meta para o período.

Uma característica fundamental no setor é a realização de ações com famílias, acompanhamento das interlocuções e acesso aos atores da rede. Além do atendimento individual, é importante que o profissional promova a interlocução com os diversos atores do atendimento. O atendimento formal será aprimorado no segundo ciclo, com vistas ao atingimento da meta

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painei SUASE.

Área Temática: Atendimento**Indicador nº 7.3: Indicador Atendimento com Pedagogo**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	Vide quadro por unidade

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador tem como objetivo aferir o percentual de adolescentes que tiveram atendimento técnico individual com o Pedagogo no mês. Neste ciclo, tivemos ausência desse profissional em apenas uma das unidades. Algumas unidades apresentaram resultados acima de 95%, e outras atingiram satisfatoriamente a meta. Observamos que diante da ausência de profissionais das outras áreas, houve um aumento nos atendimentos pedagógicos, o que proporcionalmente permitiu refletir no alcance da meta.

Por outro lado, é importante registrar que houve um impacto significativo na característica do atendimento, que se viu ampliado para prestar atenção a outros temas comuns às demais áreas. Avaliamos que o não atingimento do número de atendimentos tem relação com as evasões já mencionadas, e outras podem ter relação com o não registro das ações e lançamento no painel SUASE.

Adicionalmente, é fundamental ressaltar a necessidade de que esse profissional também supre carências decorrentes da ausência do auxiliar educacional, garantindo assim uma abordagem mais abrangente e completa no atendimento aos adolescentes.

No próximo ciclo, as distorções serão corrigidas, e o indicador terá a meta avaliada dentro do esperado para o Contrato de Gestão.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Atendimento**Indicador nº 7.4: Indicador Atendimento com Terapeuta Ocupacional**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
71%	Vide quadro por unidade

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador tem como objetivo aferir o percentual de adolescentes que receberam atendimento técnico individual com o Terapeuta Ocupacional no mês. Neste ciclo, observamos a presença do profissional Terapeuta Ocupacional em apenas 3 unidades socioeducativas. Esses profissionais foram encontrados apenas nas cidades que possuem Instituições de Ensino Superior e profissionais em início de carreira. Essa condição é comum nos processos seletivos já realizados, com uma carga horária de 30 horas semanais e um salário relativamente baixo. Devido à oferta do mercado, esses profissionais são atraídos para setores que oferecem salários três vezes maiores do que os oferecidos nos processos seletivos das unidades socioeducativas. Além disso, mesmo havendo parceria da unidade socioeducativa com as instituições de ensino, há uma priorização dos alunos por atuar diretamente nos setores de saúde e clínicas.

Nesse sentido, chamamos atenção da comissão para o fato de que este indicador é de difícil cumprimento. Por outro lado, discutimos alternativas em parceria com esse profissional, cujo entendimento aponta para a possibilidade de contratar um novo pedagogo em substituição ao Terapeuta Ocupacional nas cidades em que os editais ficarem desertos. Além disso, consideramos a possibilidade de adotar essa diretriz como alternativa para aprimoramento do atendimento nas regiões que não possuem disponibilidade desse profissional.

Em nosso entendimento, a construção e consolidação das rotinas de desenvolvimento ocupacional podem ser exercidas por um profissional pedagogo ou outro especialista cuja formação reúna as habilidades necessárias para o desenvolvimento dessa área. Considerando os limites e valores previstos no Contrato de Gestão, e as metas esperadas para o alcance do objetivo dessa proposta é melhor atender o adolescente em sua fase de desenvolvimento.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Atendimento**Indicador nº 7.5: Indicador Atendimento com Assistente Jurídico**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	Vide quadro por unidade

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

O indicador em questão tem como finalidade a mensuração do percentual de adolescentes que receberam atendimento técnico individual por parte do Assistente Jurídico no mês. Identificamos que algumas unidades enfrentaram desafios na consecução dessa meta devido a mudanças no Termo de Colaboração para o Contrato de Gestão, bem como a ocorrência de evasões e desligamentos no início do ano.

Para contornar essa situação, planejamos realizar a reposição do quadro no segundo ciclo, garantindo assim a presença do profissional nas unidades afetadas. Além disso, observamos que o perfil do profissional impacta diretamente na qualidade do atendimento, motivando-nos a realizar processos seletivos externos para as contratações necessárias. Esses processos serão conduzidos de acordo com as condições estabelecidas em nosso Regulamento de Compras e Contratações.

Entendemos a importância desse indicador e estamos empenhados em encontrar soluções eficazes para garantir que todas as unidades alcancem a meta estabelecida.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Plano Individual de Atendimento (PIA)**Indicador nº 8.1: Indicador PIA Protocolado**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador tem como objetivo medir o número de adolescentes que tiveram o Plano Individual de Atendimento (PIA) protocolado dentro do prazo de 45 dias. Durante este período, identificamos que duas unidades socioeducativas não cumpriram o prazo de protocolo. Uma delas devido ao recesso forense e à recontração da equipe após esse período, e a outra devido a um erro interpretativo da equipe ao inserir os dados no painel SUASE. Nestes casos, não há reabertura do prazo para correção do possível erro, mas estabelecemos uma regra de acompanhamento do indicador para garantir que o instrumento seja protocolado ao longo do mês.

A sistemática de estudos de caso não foi afetada; a elaboração e atualização dos planos de intervenção continuam com a interpretação técnica adequada. Para os casos mais complexos, propomos ações preliminares sem prejudicar o envio e protocolo dentro do prazo estabelecido. Além disso, ressaltamos a função fundamental do profissional de direito na comissão disciplinar, na interlocução da equipe com o poder judiciário e nas ações preventivas em relação aos direitos e deveres dos adolescentes. No próximo ciclo, essa análise e acompanhamento serão melhor visualizados pelos diretores de unidade e gerentes de projeto

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painel SUASE.

Área Temática: Plano Individual de Atendimento (PIA)**Indicador nº 8.2: Indicador Participação no PIA**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
82%	Vide quadro por unidade

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador tem como objetivo aferir o percentual de Planos Individuais de Atendimento pactuados com participação do adolescente e de sua família. Nosso objetivo de atingir 100% não foi alcançado em 4 unidades socioeducativas, refletindo o atraso na elaboração dos PIA. Estima-se que esse indicador possa ser melhor trabalhado com a equipe completa, principalmente quando os profissionais de serviço social e psicologia atuarem simultaneamente, pois possuem características que podem aprimorar a abordagem social e ampliar a capacidade da família de integrar o processo de elaboração, compreensão e participação no PIA.

A participação no PIA, por outro lado, não pode ser interpretada como ausência de envolvimento ou mesmo falta de acionamento. Em algumas situações, o que ocorreu foi motivado pelo tempo necessário para realizar uma abordagem qualificada e pelo atendimento presencial.

Como parte da estratégia para o próximo ciclo, alguns casos poderão ser pactuados com a família remotamente, ou mesmo com auxílio da rede, pois entendemos que essa participação não precisa se dar apenas de forma presencial em alguns casos.

Ressaltamos que com a recomposição da equipe, esperamos alcançar esse resultado satisfatoriamente.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Paineis SUASE.

Área Temática: Gestão da Parceria**Indicador nº 9.1: Indicador de Inserção dos dados no Painei SUASE dentro do prazo**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	Vide quadro por unidade
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório	

Este indicador tem como objetivo mensurar a adesão das unidades socioeducativas abrangidas pelo Contrato de Gestão ao Painei Suase a partir do registro tempestivo das informações de cadastro dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, sua movimentação e o registro dos atendimentos, compondo assim um banco de dados que possibilita a realização de consultas e a extração de relatórios gerenciais. Cada unidade socioeducativa tem até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente para inserir todos os dados de atendimento ao adolescente no painei SUASE. Considerando os dados inseridos pelas unidades da amostragem aqui descrita, avaliamos teremos sido respeitadas as condições do indicador e inseridos os dados.

Consideramos, como já destacado, que algumas unidades inseriram os dados com uma interpretação equivocada. Avaliamos também que para os indicadores de atendimento será necessário avaliação quando as admissões, desligamentos, evasões ou outros eventos incapacitarem a realização de qualquer resultado direto. Essa correção permitirá a leitura adequada dos resultados apresentados.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Painei SUASE.

Área Temática: Gestão da Parceria**Indicador nº 9.2: Indicador de Conformidade dos processos analisados na checagem amostral**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	100%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Uma das atribuições do OEP no acompanhamento e fiscalização do contrato de gestão é a realização das checagens amostrais periódicas sobre o ciclo avaliatório, conforme metodologia pré-estabelecida pela Seplag, gerando-se relatório conclusivo, que será disponibilizado no sítio eletrônico do OEP e da OS. Esperamos que a partir das amostras coletadas todos os processos realizados pela OS estejam em conformidade e demonstrem lisura dos processos realizados nesse primeiro ciclo.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Relatórios de checagem amostral (e relatórios de checagem de efetividade, quando for o caso) elaborados pela comissão de monitoramento do Contrato de Gestão, conforme modelo da Seplag

Área Temática: Gestão da Parceria**Indicador nº 9.3: Indicador de Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão**

Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
100%	80%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador tem como objetivo verificar o cumprimento de atribuições dos representantes do Órgão Estatal Parceiro e da OS na condução das atividades/ações de monitoramento do Contrato de Gestão durante a execução do instrumento jurídico. O quadro de ações será acompanhado pela equipe técnica da Superintendência Central de Parcerias com o Terceiro Setor – SCPTS da Seplag, ao final de cada ciclo avaliatório do Contrato de Gestão, de acordo com os itens que se aplicarem a cada ciclo avaliatório em questão. Quanto as ações a serem acompanhadas no primeiro ciclo avaliatório a OS não entregará à comissão de monitoramento, a cada ciclo avaliatório, relatório gerencial de resultados (RGR) e relatório gerencial financeiro (RGF), devidamente assinados, devido aos prazos de análise, dúvidas sobre a forma de entrega e preenchimento e coleta e análise dos dados fornecidos pelas respectivas atividades desenvolvidas. Avaliamos que a partir do segundo ciclo essa correção será possibilitada, assim como eventuais dúvidas já terão sido plenamente resolvidas.

Fonte de comprovação do indicador

Fonte de Comprovação: Fonte de comprovação prevista, no quadro acima, para a cada ação e documento consolidado pela SCPTS/SEPLAG demonstrando o resultado alcançado pelo OEP.

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados

CAMPO FACULTATIVO PARA A INSERÇÃO DE QUADROS OU GRÁFICOS QUE DEMONSTREM A EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 3.1 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 1 – Casa de Semiliberdade Caminheiros de Jesus

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	12	Plenamente executado dentro do prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	0	Não executado
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	0	Não executado
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	9	Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	3	Parcialmente executado
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	8	Plenamente executado dentro do prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	3	Plenamente executado dentro do prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	0	Não executado
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	4	Plenamente executado dentro do prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	0	Não executado

4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	3	Plenamente executado dentro do prazo
5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	0	Não executado
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	0	Não executado
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	1	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 1 – Casa de Semiliberdade Betânia

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	6	- Plenamente executado dentro do prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	9	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	6	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	5	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	1	- Parcialmente executado
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	4	- Plenamente executado dentro do prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	2	- Plenamente executado dentro do prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	4	- Plenamente executado dentro do prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	0	Não executado
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	0	Não executado
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	0	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 1 – Casa de Semiliberdade Muriaé

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	6	Plenamente executado dentro do prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	8	Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	4	Parcialmente executado
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	1	Parcialmente executado
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	1	Parcialmente executado
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	3	Plenamente executado dentro do prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	2	Plenamente executado dentro do prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	3	Plenamente executado dentro do prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	-	-
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	0	Não executado
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	0	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.4 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 1 – Casa de Semiliberdade Governador Valadares

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	3	Plenamente executado dentro do prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	12	Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	5	Plenamente executado dentro do prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	3	Plenamente executado dentro do prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	2	Plenamente executado dentro do prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	0	Não executado
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	2	Plenamente executado dentro do prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	2	Plenamente executado dentro do prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	2	Plenamente executado dentro do prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	0	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.5 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 1 – Casa de Semiliberdade Ipatinga

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	1	Parcialmente executado
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	10	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	9	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	3	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	2	- Plenamente executado dentro do prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	0	Não executado
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	6	- Plenamente executado dentro do prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	2	- Plenamente executado dentro do prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	3	- Plenamente executado dentro do prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	1	- Plenamente executado dentro do prazo
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	0	Não executado
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	0	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.6 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 1 – Casa de Semiliberdade Teófilo Otoni

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	4	Plenamente executado dentro do prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	0	– Não executado
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	8	Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	5	Plenamente executado dentro do prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	1	Parcialmente executado
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	1	Parcialmente executado
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	1	Parcialmente executado
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	4	Plenamente executado dentro do prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	0	Não executado
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	0	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.7 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 2 – Casa de Semiliberdade Feminina Santa Amélia

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	9	Plenamente executado no prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	2	Plenamente executado no prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	2	Plenamente executado no prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	4	Plenamente executado no prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	27	Plenamente executado no prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	15	Plenamente executado no prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	2	Plenamente executado no prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	0	Não executado
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	1	Realizado parcialmente
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	3	Plenamente executado no prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	4	Plenamente executado no prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	-	-
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	0	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.8 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 2 – Casa de Semiliberdade Ipiranga

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	11	Plenamente executado no prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	2	Plenamente executado no prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	2	Plenamente executado no prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	31	Plenamente executado no prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	52	Plenamente executado no prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	25	Plenamente executado no prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	6	Plenamente executado no prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	37	Plenamente executado no prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	10	Plenamente executado no prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	16	Plenamente executado no prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	-	-
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.9 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 2 – Casa de Semiliberdade Letícia

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	18	Plenamente executado no prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	14	Plenamente executado no prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	16	Plenamente executado no prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	9	Plenamente executado no prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	4	Plenamente executado no prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	24	Plenamente executado no prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	9	Plenamente executado no prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	9	Plenamente executado no prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	-	-
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	1	-

QUADRO 3.10 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 2 – Casa de Semiliberdade São Luís

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	-	-
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	-	-
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	-	-
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	-	-
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	-	-
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	-	-
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	-	-
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	-	-
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	-	-
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	-	-
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	-	-
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	-	-
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	-	-
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	-	-

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	-	-
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	-	-
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	-
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	-	-
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.11 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 2 – Casa de Semiliberdade Venda Nova

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	16	Plenamente executado no prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	18	Plenamente executado no prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	21	Plenamente executado no prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	10	Plenamente executado no prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	4	Plenamente executado no prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	26	Plenamente executado no prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	9	Plenamente executado no prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	8	Plenamente executado no prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	-	
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	Não executado
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	1	Plenamente executado no prazo
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.12 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 2 – Casa de Semiliberdade Contagem

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	-	-	-
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	-	-	-
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	-	-	-
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	-	-	-
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	-	-	-
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	-	-	-
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	-	-	-
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	-	-	-
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	-	-	-
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	-	-	-
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	-	-	-
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	-	-	-
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	-	-	-
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	-	-	-

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	-	-	-
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	-	-	-
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	-	-	-
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.13 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 2 – Casa de Semiliberdade Ribeirão das Neves

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	-	-	-
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	-	-	-
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	-	-	-
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	-	-	-
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	-	-	-
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	-	-	-
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	-	-	-
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	-	-	-
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	-	-	-
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	-	-	-
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	-	-	-
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	-	-	-
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	-	-	-
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	-	-	-

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	-	-	-
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	-	-	-
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	-	-	-
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.14 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 2 – Casa de Semiliberdade Sete Lagoas

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	-	-	-
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	-	-	-
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	-	-	-
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	-	-	-
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	-	-	-
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	-	-	-
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	-	-	-
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	-	-	-
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	-	-	-
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	-	-	-
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	-	-	-
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	-	-	-
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	-	-	-
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	-	-	-

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	-	-	-
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	-	-	-
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	-	-	-
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.15 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 3 – Casa de Semiliberdade Feminina Uberlândia

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	-	-	-
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	-	-	-
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	-	-	-
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	-	-	-
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	-	-	-
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	-	-	-
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	-	-	-
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	-	-	-
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	-	-	-
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	-	-	-
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	-	-	-
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	-	-	-
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	-	-	-
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	-	-	-

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	-	-	-
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	-	-	-
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	-	-	-
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.16 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 3 – Casa de Semiliberdade Uberlândia

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	26	Plenamente executado dentro do prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	2	Plenamente executado dentro do prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	2	Plenamente executado dentro do prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	59	Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	2	Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	17	Plenamente executado dentro do prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	32	Plenamente executado dentro do prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	4	Plenamente executado dentro do prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	3	Plenamente executado dentro do prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	26	Plenamente executado dentro do prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	18	Plenamente executado dentro do prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	0	Não executado
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	-
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	0	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.17 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 3 – Casa de Semiliberdade Patrocínio

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	24	Plenamente executado dentro do prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	28	Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	24	Plenamente executado dentro do prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	6	Plenamente executado dentro do prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	7	Plenamente executado dentro do prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	11	Plenamente executado dentro do prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	12	Plenamente executado dentro do prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	30	Plenamente executado dentro do prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	18	Plenamente executado dentro do prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	0	Não executado
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	-
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	0	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.18 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 3 – Casa de Semiliberdade Uberaba

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	14	Plenamente executado dentro do prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	15	Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	15	Plenamente executado dentro do prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	12	Plenamente executado dentro do prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	3	Plenamente executado dentro do prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	1	Execução parcial
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	8	Plenamente executado dentro do prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	9	Plenamente executado dentro do prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	0	Não executado
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	-
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	0	Não executado
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

QUADRO 3.19 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS – Lote 3 – Casa de Semiliberdade Patos de Minas

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto 31/01/2024	Término Realizado 31/01/2024	Status Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado	
1	Ensino	1.1	Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos	20%	3	23	Plenamente executado dentro do prazo
		1.2	Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		1.3	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA	20%	1	3	Plenamente executado dentro do prazo
		1.4	Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM	20%	1	3	Plenamente executado dentro do prazo
2	Esporte, Cultura e Lazer	2.1	Realização de Oficinas de Esportes	20%	4	16	Plenamente executado dentro do prazo
		2.2	Realização de Campeonatos Internos	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.3	Realização de Oficinas de Cultura	20%	5	24	Plenamente executado dentro do prazo
		2.4	Realização de Oficinas de Lazer	20%	3	6	Plenamente executado dentro do prazo
		2.5	Realização de ações voltadas para festividades e comemorações	20%	2	3	Plenamente executado dentro do prazo
		2.6	Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
		2.7	Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	20%	2	3	Plenamente executado dentro do prazo
3	Profissionalização	3.1	Realização de oficinas de orientação profissional	20%	2	16	Plenamente executado dentro do prazo
		3.2	Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	20%	1	1	Plenamente executado dentro do prazo
4	Saúde	4.1	Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes	20%	2	9	Plenamente executado dentro do prazo

5	Segurança	5.1	Implantação de sistema de CFTV	-	-	-	-
		5.2	Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo	-	-	-	-
6	Gestão da Equipe e da Parceria	6.1	Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	20%	1	13	Plenamente executado dentro do prazo
		6.2	Realização de seminários	-	-	-	-
		6.3	Realização de capacitações	-	-	-	-
		6.4	Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	20%	1	0	Não executado
		6.5	Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores	-	-	-	-
7	Infraestrutura e documentação	7.1	Regularização da Documentação da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.2	Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	20%	-	-	-
		7.3	Implantação de Cozinhas Escolas	20%	-	-	-
		7.4	Inauguração da Casa de Semiliberdade de Contagem , Ribeirão das Neves e Sete Lagoas	20%	1	-	-
		7.5	Inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia	-	-	-	-
8	Desenvolvimento e aprimoramento da medida socioeducativa	8.1	Adoção de Práticas Restaurativas	20%	1	3	Plenamente executado dentro do prazo
		8.2	Elaboração de plano de combate à violência institucional	-	-	-	-
		8.3	Elaboração do Projeto Político Pedagógico	-	-	-	-

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática: Ensino		
Produto nº 1.1 Realização de Oficinas de Incentivo aos Estudos		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadros	1- Plenamente executado dentro do prazo;
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>O presente produto teve como propósito avaliar a disponibilidade de oficinas de incentivo aos estudos, com o intuito de fortalecer os laços escolares, auxiliar na superação das dificuldades de aprendizagem e reduzir a defasagem educacional. A análise dos relatórios produzidos pelas unidades demonstra que a grande maioria das ações relacionadas a essa temática foi executada. Contudo, identificou-se a ocorrência de ações preliminares direcionadas exclusivamente ao estímulo aos estudos, sem abranger integralmente o propósito do projeto. Essa situação pode estar relacionada à proposta da instituição, à presença ou ausência de profissionais qualificados e à estratégia adotada por algumas equipes, que envolveu a contratação de prestadores de serviços exclusivos para atender a esse eixo de trabalho. No próximo ciclo, serão realizadas verificações para correção de distorções e aprimoramento do projeto. Destaca-se ainda o elevado número de ofertas nesse período, que já estavam previamente acordadas nas rotinas institucionais.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ ou relatório descritivo das oficinas.		

Área Temática: Ensino		
Produto nº 1.2 Realização de feiras de ciências ou tecnologia ou gincana do conhecimento		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Parcialmente executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>O presente produto teve como objetivo ampliar a oferta de atividades educacionais, com o propósito de integrar as ações da unidade e da escola, promovendo a troca de conhecimentos em encontros dinâmicos e destacando as habilidades e competências dos adolescentes. A participação da comunidade e das famílias será incentivada. Devido a ser a primeira vez que essa temática foi incorporada ao trabalho das equipes da semiliberdade, o produto foi parcialmente executado. Infelizmente, o planejamento inicial imposto às equipes não atendeu plenamente às expectativas, embora tenha sido ambicioso de acordo com a dinâmica e a proposta das equipes. Conforme será detalhado nos relatórios descritivos complementares, cada equipe ofereceu a atividade de acordo com sua dinâmica de trabalho e composição técnica, dentro de seus respectivos espaços.</p> <p>Avaliamos que no próximo ciclo, com essa abordagem já internalizada, será possível estabelecer as parcerias necessárias, discutir a temática e integrá-la à rotina pedagógica sem desvios ou adaptações para agilizar a execução do produto.</p> <p>Concluimos que na área temática do ensino, alguns produtos precisam ser discutidos com o OEP e alinhados à prática da semiliberdade. Na descrição do produto atual, identificamos que diversos conceitos guardam maior relação com a medida socioeducativa de internação, sendo conveniente sua adaptação.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Envio de relatório descritivo da feira/ gincana.</p>		

Área Temática: Ensino		
Produto nº 1.2 Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Parcialmente executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo garantir a oferta de oficinas de preparação para os adolescentes participarem do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), a fim de ampliar suas habilidades e competências. Assim como o produto anterior, devemos considerar o ENCCEJA como uma nova modalidade de preparação para a equipe da semiliberdade. Como a medida é voltada para o acesso dos alunos à rede municipal e estadual de ensino, essa abordagem sempre foi motivada pela equipe escolar. Com o advento do Contrato de Gestão e a similaridade na execução com a medida de internação, cuja atividade escolar é realizada dentro da unidade, há essa intencionalidade pedagógica de introduzir os mesmos conceitos na semiliberdade. Do ponto de vista metodológico, o alcance será significativo para estimular a autonomia nos estudos e a participação dos adolescentes, contudo não gerará a ampliação das habilidades e competências como é possível no ambiente escolar.</p> <p>No ambiente escolar essas oficinas seriam estruturadas com base em um plano pedagógico com abordagem de competências e habilidades exigidas pelo exame. Considerariam a elaboração de um currículo específico que contemple as áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA, como Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza, além da Redação, temas esses que a equipe da semiliberdade não é capaz de tocar.</p> <p>No segundo ciclo, será necessário discutir se esses temas serão mantidos ou discutidos com a OS para melhor acompanhamento dos resultados esperados.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ou relatório descritivo.</p>		

Área Temática: Ensino		
Produto nº 1.4 Realização de Oficinas Preparatórias para o ENEM		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Parcialmente executados
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo mensurar a oferta de oficinas de preparação dos adolescentes para participação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), a fim de ampliar as suas habilidades e competências. Do mesmo modo como o citado anteriormente essa foi uma nova modalidade de preparação para a equipe da semiliberdade. Como a medida é voltada para o acesso dos alunos da rede estadual de ensino, essa abordagem sempre foi mobilizada pela equipe escolar.</p> <p>Ocorre que com o advento do Contrato de Gestão e as congruências de execução com a medida de internação, cuja atividade escolar é realizada dentro da unidade, há essa intencionalidade pedagógica de introduzir os mesmos conceitos na semiliberdade. Do ponto de vista metodológico, o alcance poderia ser significativo para estimular a autonomia nos estudos e a participação dos adolescentes, contudo não gerará a ampliação das habilidades e competências como é possível no ambiente escolar.</p> <p>No ambiente escolar essas oficinas seriam estruturadas com base em um plano pedagógico com abordagem de competências e habilidades exigidas pelo exame. Considerariam a elaboração de um currículo específico que contemple as áreas do conhecimento avaliadas no ENEM, como Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza, além da Redação, temas esses que a equipe da semiliberdade não é capaz de tocar na modalidade e equipe que compõe o trabalho.</p> <p>No segundo ciclo, será necessário discutir se esses temas serão mantidos ou discutidos com a OS para melhor acompanhamento dos resultados esperados.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE, Relatório de inscritos emitido pela plataforma do INEP e/ou relatório descritivo das ações/oficinas realizadas</p>		

Área Temática: Esporte, Cultura e Lazer		
Produto nº 2.1 Realização de Oficinas de Esportes		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	1- Plenamente executado dentro do prazo;
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto, como já descrito no indicador é desenvolvido por um profissional, educador físico, contratado para essa finalidade. No contrato, são estabelecidas as ações que serão desenvolvidas no ciclo mensal, com uma carga horária regular de 16 horas por mês para cada unidade, ou 4 horas por semana. Essa estratégia é fundamental para garantir a execução das modalidades de oficinas esportivas. Cada unidade, de acordo com sua estrutura física, poderá realizar as ações em duas frentes: oficina esportiva interna e oficina esportiva externa.</p> <p>Para promover a execução do produto é considerada a aquisição de materiais necessários para a realização das atividades, estando vinculada a modalidade a compra daquele material propriamente dito. Destaca-se que em cada região, os profissionais podem utilizar ferramentas de sua formação para melhor desenvolver e despertar nos adolescentes suas capacidades, tais como avaliação física, treinos, jogos de equipe ou individuais, minitorneios e competições, futebol, futsal, musculação, atividades recreativas, natação, entre outros realizados nesse ciclo pelas casas.</p> <p>Neste ciclo não observamos dificuldades quanto ao atingimento do produto, mas cabe observar que o 2º ciclo novas ações poderão ser apresentadas nos relatórios que passam a compor esse produto.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ou relatório descritivo das oficinas.</p>		

Área Temática: Esporte, Cultura e Lazer		
Produto nº 2.2 Realização de Campeonatos Internos		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>O propósito deste produto é assegurar a realização de campeonatos internos de diversas modalidades esportivas, promovendo a competição de forma pedagógica e saudável, por meio da integração entre adolescentes e jovens. É importante ressaltar que a viabilidade dos campeonatos internos na medida socioeducativa de semiliberdade dependerá da estrutura física, dos recursos disponíveis e do número de modalidades esportivas previstas. Além disso, é fundamental destacar que este produto está mais alinhado com a medida socioeducativa de internação do que com a semiliberdade.</p> <p>Apesar da avaliação realizada, as equipes demonstraram interesse em planejar os campeonatos internos e, cumprindo os prazos estabelecidos, programaram ações com os adolescentes. Embora tenham sido promovidos torneios internos pelos profissionais contratados, do ponto de vista pedagógico, não consideramos os resultados exitosos.</p> <p>Ainda que os relatórios tenham destacado o esforço metodológico das equipes e os resultados alcançados, é necessário realizar uma discussão mais aprofundada para garantir que os objetivos sejam alcançados. A decisão de manter o formato de realização e a periodicidade descritos no plano de trabalho requer uma análise criteriosa com base nos relatórios e nas discussões sobre as práticas pedagógicas adotadas.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ou relatório descritivo.</p>		

Área Temática: Esporte, Cultura e Lazer		
Produto nº 2.3 Realização de Oficinas de Cultura		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Parcialmente executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo mensurar a oferta de oficinas de cultura que visem acolher a cultura do adolescente. Como proposta inicial as casas trabalharam na perspectiva dos eixos de cumprimento e atuaram na perspectiva de ofertar atividades reconhecidas pela equipe pedagógica como estruturadas para atingir os objetivos discutidos no plano de trabalho. Algumas equipes não conseguiram realizar a totalidade de ações previstas, realizando em torno de 60% a 70% do grupo de ações possíveis. Outras equipes realizaram ações iguais em mais de uma oportunidade o que traduziu números elevados, quando comparados aquelas casas que menos demonstram.</p> <p>Essa ação revela diferenças e características culturais que cada cidade carrega. No próximo ciclo avaliamos que será possível redimensionar as ações e aprofundar em temas culturais pertinentes aos demais eixos de trabalho.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ou relatório descritivo das oficinas.</p>		

Área Temática: Esporte, Cultura e Lazer		
Produto nº 2.4 Realização de Oficinas de Lazer		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	1- Plenamente executado dentro do prazo;
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo mensurar a oferta de oficinas de lazer que visem oferecer aos adolescentes momentos em que eles possam praticar atividades físicas, leitura, jogos, brincadeiras, atividades recreativas, entretenimento, práticas artísticas, culturais e ócio criativo.</p> <p>Este produto foi plenamente executado em quase a totalidade de unidade à exceção de duas que atingiram parcialmente. A realização de oficinas de lazer guarda relação direta com atividades externas, e momentos de entretenimento, práticas culturais e ócio criativo. Eles ganham contornos naquelas regiões que dispõem de boa estrutura e despertam a participação social.</p> <p>É produto que por outro lado merece atenção no próximo ciclo para qualificar a realização das oficinas e apresentar maior variedade de ofertas e possibilidade de estabelecer novas parcerias.</p> <p>Os relatórios descritivos com fotos poderão oferecer maior compreensão do que dissemos resumidamente aqui.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ou relatório descritivo das oficinas.</p>		

Área Temática: Esporte, Cultura e Lazer		
Produto nº 2.5 Realização de ações voltadas para festividades e comemorações		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	1- Plenamente executado dentro do prazo;
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo mensurar a oferta de ações voltadas para as festividades e comemorações que oportunizem a participação da família, o desenvolvimento da autoestima dos adolescentes, o resgate de vínculos familiares e comunitários, do respeito e do envolvimento com datas que simbolizam os valores culturais e os eixos de intervenção da medida.</p> <p>Esse é um produto, que pelos relatórios descritivos será possível identificar a variedade de ações e ofertas que as equipes das casas de semiliberdade promovem. É ação que permeia ao menos dois eventos regulares que podem ser mencionados, grupos de famílias temáticos e aniversariantes do mês. Ações como essas representam a integração necessária ao fortalecimento da equipe e de outros atores envolvidos no atendimento direto ao adolescente.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ou relatório descritivo das oficinas.</p>		

Área Temática: Esporte, Cultura e Lazer

Produto nº 2.6 Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes

Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Parcialmente executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto tem como objetivo difundir o material artístico produzido pelos adolescentes tais como: artigos, textos, livros, jornais, músicas, desenhos, pinturas, etc.

Este foi um produto em que os melhores resultados foram observados naquelas unidades cuja atuação de profissional terceirizado é presente. Essa vinculação ao produto ganha contornos ajustados ao plano de trabalho quando de sua existência. Sendo assim, algumas unidades apresentaram resultados satisfatórios, enquanto outras não executaram. Essa diferença se deu em razão dessa ausência.

No segundo ciclo essa distorção será corrigida e produtos serão entregues em todas as casas de semiliberdade.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Envio de relatório descritivo da feira/ sarau.

Área Temática: Esporte, Cultura e Lazer		
Produto nº 2.7 Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Parcialmente executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo mensurar e garantir a oferta de atividades externas, culturais, esportivas ou de lazer, oportunizando o acesso do adolescente ao território, aos diferentes espaços públicos e à oferta de possibilidades que contribuam com o seu processo de responsabilização.</p> <p>O produto não foi entregue satisfatoriamente em 4 unidades socioeducativas como esperado. Para essas unidades há plano de ação de ampliar o rol de ações externas em grupo e promover atividades de integração social que aprimorem a relação dos adolescentes com o território. Embora esse número seja reduzido destacamos regiões que se utilizam dessa estratégia como ferramenta de contribuição no processo de responsabilização. Relacionamos o número de atividades externas ao número de outros eventos que ocorrem na unidade e as propostas acabam guardando uma relação direta.</p> <p>No segundo ciclo corrigiremos os fluxos de ações externas, assim como teremos revisão de eventos de segurança individual que podem ter relação direta com esses dados.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ou relatório descritivo.</p>		

Área Temática: Profissionalização		
Produto nº 3.1 Realização de oficinas de orientação profissional		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo mensurar a oferta de oficinas de orientação profissional, que visem o auxílio e o direcionamento dos adolescentes no processo de escolha do futuro profissional. Assim como no indicador já apurado, consideramos que o trabalho desenvolvido para atingir esse produto se baseou na utilização de ferramentas já conhecidas pelas unidades socioeducativas, pela experiência das equipes de trabalho e no formato das atividades internas.</p> <p>Embora consideremos tal alcance, algumas unidades não atingiram o percentual desejado, apesar dos números refletirem uma boa execução geral, conforme relatórios descritivos em anexo. Alguns fatores podem explicar o não atingimento, como fluxo de planejamento da oficina, equipe profissional e número de adolescentes.</p> <p>Para aprofundamento do produto será importante que todas as equipes estejam completas no próximo ciclo, para que assim sejam estabelecidas as parcerias externas desejadas e também sejam registradas ações para despertar o interesse dos adolescentes e contribuir para o enriquecimento ativo das oficinas. Como proposta, sugeriremos às equipes maior intercâmbio de informações e planejamento conjunto de ações.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Listas de presença e/ou painel SUASE e/ou relatório descritivo das oficinas.</p>		

Área Temática: Profissionalização		
Produto nº 3.2 Realização de visitas Guiadas com foco em profissionalização		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Parcialmente executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo mensurar e garantir a oferta de atividades externas, profissionalizantes, com a finalidade de promover um espaço de integração e conhecimento do ambiente, bem como apresentar os cursos e os espaços de aprendizagens onde os adolescentes serão acolhidos para o processo de profissionalização.</p> <p>Como será demonstrado no relatório descritivo de cada unidade socioeducativa foi possível realizar uma ação parcial neste ciclo avaliatório. Considerando a natureza da proposta levantada pelas equipes das casas, a disponibilidade territorial e ações realizadas em janeiro de 2024, ter atingido o objetivo traçado no plano de trabalho foi um avanço importante.</p> <p>Para o segundo ciclo avaliamos que a área temática será trilhada sem maiores dificuldades e o planejamento compartilhado permitirá que todos tenham executado as ações aqui objeto de análise.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ou relatório descritivo.</p>		

Área Temática: Saúde		
Produto nº 4.1 Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	1- Plenamente executado dentro do prazo;
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>este produto tem como objetivo mensurar a oferta de oficinas de saúde, contemplando todos os adolescentes, abrangendo temáticas transversais e voltadas à adolescência, conforme previsto na Política Nacional de Atenção Integral a Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei (PNAISARI), além daquelas identificadas pela equipe socioeducativa como pertinentes ao processo de educação em saúde dos adolescentes que se encontrarem em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade.</p> <p>A realização das ações rem saúde tem relação com as diretrizes da PNAISARI - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei. Observamos que os municípios ainda não habilitados desenvolvem grupos de oficinas e ações de saúde, com o objetivo de abordar temáticas comuns à adolescência. Por outro lado, aqueles municípios habilitados contam com a atenção primária para desenvolver oficinas temáticas e grupos internos.</p> <p>Assim, foram possibilitadas oficinas voltadas para o cuidado com a saúde corporal dos adolescentes, aspectos relacionados à drogadição e outros temas importantes, como casos de vacinação, garantindo assim o efetivo cumprimento desse produto</p> <p>Para o segundo ciclo, poderemos aferir os dados do planejamento de 2024 e as ações que cada unidade produziu para o período.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Painel SUASE e/ou relatório descritivo das oficinas.</p>		

Área Temática: Segurança		
Produto nº 5.1 Implantação do sistema de CFTV		
Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>O sistema de CFTV é integrado por câmeras, servidor de gerência e gravação, licenças de software, estação de monitoramento, monitores e demais acessórios necessários. Tem por objetivo mitigar eventos de segurança, maximizar a capacidade de monitoramento nos ambientes da unidade, reduzir os custos com o sistema de segurança da unidade por meio da identificação de movimentos suspeitos. Considerando que o referido sistema já consta implementado nas casas já implementadas, restando a criação da central de monitoramento das regiões que compõe as unidades socioeducativas, avaliamos que o circuito será entregue no prazo estipulado.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Relatório fotográfico e ateste do supervisor no momento da implantação do sistema. Relatório anual atestando o uso e a funcionalidade do sistema após implementado.</p>		

Área Temática: Segurança

Produto nº 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo

Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

A aquisição dos cofres visa acautelar (em segurança e com acesso restrito) as armas de fogo das autoridades, visitantes e demais pessoas que forem adentrar à unidade socioeducativa. Dessa maneira, pretende-se preservar a vida dos adolescentes e dos colaboradores que laboram no estabelecimento, evitando possíveis acidentes ou disparos. A referida aquisição será confirmada ao término do segundo ciclo.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Relatório fotográfico e ateste do supervisor. Relatório anual atestando o uso e a funcionalidade dos cofres após aquisição.

Área Temática: Gestão da equipe e da parceria

Produto nº 6.1 Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da unidade socioeducativa.

Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
-	-	Parcialmente executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto consiste na realização de processo de seleção para contratação da equipe de trabalho da OS, prevista na memória de cálculo relativa às casas de semiliberdade deste contrato, e treinamento desses colaboradores nas temáticas que compõem a Política de Atendimento Socioeducativo - Programa de Atendimento Socioeducativo e demais metodologias. O referido produto está em andamento desde a migração dos empregados do Termo de Colaboração para o Contrato de Gestão, respeitadas as regras do RCC. Ocorre que devido o tempo de execução e experiência técnica de muitos profissionais contratados, o treinamento dos colaboradores deu lugar a execução e complementação de esforços para conduzir o trabalho no ciclo que se encerrou. Destacamos que a gestão das equipes de trabalho e processos de contratação serão contínuos no segundo ciclo, pois mesmo publicizando processos de seleção externo, o recrutamento deverá respeitar os requisitos exigidos pela vaga, assim como as etapas consagradas para realizar a seleção de pessoas.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Relatório com a listagem dos colaboradores contratados e lista de presença nos treinamentos com os devidos planejamentos de ensino executados e a identificação de seus instrutores.

Área Temática: Gestão da equipe e da parceria

Produto nº 6.2 Realização de seminários

Duração		Status
Término previsto	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto tem como objetivo mensurar a oferta de seminários voltados para promover trocas de experiências, de conhecimento e compartilhamento de boas práticas dos colaboradores da OS e do Sistema Socioeducativo. É importante que os seminários também promovam a discussão de temas transversais à execução da Política de Atendimento Socioeducativo, contando com a presença da academia e de operadores do direito. Ação será planejada para ser executada no 5º ciclo.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Relatório contendo o planejamento do seminário, descrição da temática desenvolvida e palestrantes convidados. O relatório deve conter também o registro dos participantes das Casas de Semiliberdade e registro fotográfico dos seminários.

Área Temática: Gestão da equipe e da parceria		
Produto nº 6.3 Realização de capacitações		
Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Não executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo mensurar a oferta de capacitações destinadas para os coordenadores e/ ou colaboradores, incluindo o corpo diretivo, e propostas diretamente pela unidade socioeducativa e/ou coordenação da OS em parceria com o OEP. Nestas capacitações são trabalhados temas pertinentes ao desenvolvimento da Política de Atendimento Socioeducativo - Programa de Atendimento Socioeducativo e demais metodologias, abordando os principais impasses e desafios vivenciados no momento, visando a qualificação do acompanhamento dos adolescentes e da execução da medida socioeducativa de semiliberdade. Conforme descrição anterior, os temas serão abordados com os profissionais de modo a qualificar o atendimento dos adolescentes e aprimorar o desenvolvimento das ações dos profissionais.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Relatório com a lista de presença dos colaboradores que participaram dos treinamentos com os devidos planejamentos de ensino executados e a identificação de seus instrutores.</p>		

Área Temática: Gestão da equipe e da parceria		
Produto nº 6.4 Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado	
Vide quadro	Vide quadro	parcialmente executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Este produto tem como objetivo mensurar o quantitativo de visitas técnicas de intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas, contribuindo para a qualificação dos processos de trabalho dos atores que ocupam cargos de gerenciamento, favorecendo a troca de experiências entre as diversas realidades e especificidades das Unidades Socioeducativas e o alinhamento técnico na execução das atividades de rotina. O referido produto somente foi possível para aquelas unidades cuja localização territorial permitiu a troca. Por outro lado, no segundo ciclo será pavimentado o trabalho e organizadas essas reuniões e processos de formação entre os atores que ocupam os cargos de gestão. Utilizaremos diferentes ferramentas para atingir os objetivos traçados, principalmente apoiados no êxito que algumas unidades já refletem na sua prática diária.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Relatório descritivo e fotográfico encaminhado à SUASE.</p>		

Área Temática: Gestão da equipe e da parceria**Produto nº 6.5 Desenvolvimento e implantação de plano de atenção à saúde mental dos colaboradores**

Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto tem como objetivo o desenvolvimento de ações coordenadas e permanentes voltadas para a promoção, proteção, vigilância, prevenção e redução de agravos dos colaboradores, de modo a apoiar a saúde mental daqueles que laboram na unidade socioeducativa, bem como seus familiares quando couber, por acionamento do corpo diretivo ou dos próprios colaboradores. Já foram iniciadas duas estratégias fundamentais para atuar nesse campo, uma delas reside no acordo coletivo que permitirá a ampliação dos atendimentos em saúde e a outra, em curso, a que permitirá estruturar apoio psicológico aos empregados. Essas ações serão concluídas ao final do segundo ciclo.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Plano elaborado e aprovado pelo OEP. Relatório trimestral apresentando a execução do plano e o acompanhamento das ações desenvolvidas no período.

Área Temática: Infraestrutura e documentação**Produto nº 7.1 Regularização da documentação da unidade socioeducativa**

Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto está associado à necessidade de regularização dos documentos de registro e funcionamento da unidade socioeducativa. A OS será responsável por tomar as medidas necessárias e cabíveis à sua responsabilidade para a retirada e arquivamento dos seguintes documentos da unidade socioeducativa: - Registro do Imóvel; - Alvará de Licença e Funcionamento; - Alvará da Vigilância Sanitária; - Alvará da Vigilância Sanitária da Cozinha (se necessário e pertinente); - Projeto de Prevenção Contra Incêndio; - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Este produto consta adiantado em relação as unidades socioeducativas em funcionamento, à exceção da casa de semiliberdade Ipiranga, uma vez que atividade econômica relacionada ao atendimento socioeducativo não é autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte no endereço atual. Quanto a esse tema o OEP já foi cientificado para prover as orientações necessárias ou até mesmo a indicação da mudança de local.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Ofício de encaminhamento do(s) documento(s) à Supervisão do Contrato de Gestão, contendo os devidos anexos.

Área Temática: Infraestrutura e documentação**Produto nº 7.2 Elaboração e execução de plano de manutenção da infraestrutura da unidade socioeducativa**

Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto visa a construção de um plano de manutenção corretiva e preventiva da infraestrutura da unidade socioeducativa que envolvam os aspectos prediais, elétricos e hidráulicos, de modo que as obras e reformas realizadas por intermédio do Contrato de Gestão garantam as melhores condições para a execução das medidas socioeducativas. A Unidade Socioeducativa deverá elaborar um plano que contenha o registro de: - Necessidades de intervenção(ões) em ambientes da unidade; - Plano de manutenção predial; - Plano de manutenção trimestral hidráulica e elétrica; e - Registro das ações a serem realizadas em casos de emergências prediais, elétricas e hidráulicas. Quanto ao referido plano está em fase de elaboração para entrega ao final do 2º ciclo avaliatório.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Plano aprovado pela Supervisão do Contrato de Gestão.

Área Temática: Infraestrutura e documentação

Produto nº 7.3 Implantação de cozinhas escolas

Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto está associado à necessidade de implantação de Cozinhas Escolas na unidade socioeducativa para execução de cursos de culinária e preparo de alimentos junto aos adolescentes. O referido produto está em estudo desde a celebração do Contrato de Gestão, posto que as casas de semiliberdade possuem espaços reduzidos para implementação de uma cozinha que reúna as características esperadas no plano de trabalho. O tema deverá ser verificado pela comissão, uma vez que relacionamos o produto apenas às unidades que poderiam centralizar as ações, garantindo fomento e participação coletiva de outras unidades próximas. O produto não será entregue em todas as casas de semiliberdade.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Relatório descritivo e registro fotográfico enviados à Supervisão do Contrato de Gestão.

Área Temática: Infraestrutura e documentação**Produto nº 7.4 Inauguração das casas de semiliberdade de Contagem, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas**

Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto tem como objetivo a efetiva inauguração das Casas de Semiliberdade de Contagem no primeiro ciclo avaliatório da parceria, a Casa de Semiliberdade de Ribeirão das Neves no quarto ciclo avaliatório da parceria e a Casa de Semiliberdade de Sete Lagoas no sexto ciclo avaliatório da parceria. Sendo assim, deve-se garantir que as instalações e o quadro de pessoal estejam em pleno funcionamento. A entrega da casa de contagem foi adiada para o 2º ciclo devido à dificuldade de localização (conforme relatório de prospecção enviado) e aprovação do imóvel para sediar a unidade socioeducativa. Considerando o cenário e prazos instituídos já foram retomadas as discussões para reinauguração da casa de semiliberdade São Luís.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Plano de Ação para a inauguração aprovado pela SUASE e a apresentação de relatório descritivo sobre a inauguração enviado e aprovado pela SUASE, assim como a habilitação da unidade na Central de Vagas para recebimento de adolescentes.

Área Temática: Infraestrutura e documentação

Produto nº 7.5 Inauguração da Casa de semiliberdade Feminina de Uberlândia

Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto tem como objetivo a efetiva inauguração da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia no segundo ciclo avaliatório da parceria. Sendo assim, deve-se garantir que os aspectos infraestruturais, elétricos, a equipação da unidade e o quadro de pessoal estejam em pleno funcionamento. Considerando os prazos para entrega da casa a prospecção do imóvel se deu ainda no 1º ciclo. A entrega do relatório indicativo do imóvel será entregue no início do 2º ciclo e os prazos serão considerados após aprovação do imóvel indicado e respeito as regras contidas no Regulamento de Compras e Contratações.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Plano de Ação para a inauguração aprovado pela SUASE e a apresentação de relatório descritivo sobre a inauguração enviado e aprovado pela SUASE, assim como a habilitação da unidade na Central de Vagas para recebimento de adolescentes.

Área Temática: Plano Individual de Atendimento (PIA)		
Produto nº 8.1 Adoção de Práticas Restaurativas		
Duração		Status
Término previsto 31/01/2024	Término realizado 31/01/2024	
Vide quadro	Vide quadro	Não executado
Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório		
<p>Oferecer ferramentas que favoreçam a responsabilização, o diálogo, a escuta, a resolução de conflitos e a prevenção da violência junto aos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa, conforme diretrizes e orientações do Núcleo de Orientação Institucional e Solução de Conflitos (ÉNOIS) da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo. Considerando os critérios do produto resta pendente as ações de planejamento de intervenção validada pela equipe do ENOIS, porém há poucas equipes com profissionais habilitados em práticas restaurativas. Apenas 8 unidades possuem profissionais habilitados e dessas apenas as localizadas em Belo Horizonte possuem ações validadas. Para que o avanço nesse produto seja possível o OEP deverá formar novas equipes para realizar as práticas necessárias. Sugerimos alternativamente à comissão que sejam viabilizados novos recursos para assegurar o pleno atendimento a essa demanda.</p>		
Fonte de comprovação do produto		
<p>Fonte de Comprovação: Plano elaborado e aprovado pelo OEP. Relatório, semanal, descritivo das ações conforme modelo elaborado pelo ÉNOIS, relatório trimestral apresentando a execução do plano e o acompanhamento das ações desenvolvidas no período e Painel S UASE.</p>		

Área Temática: Plano Individual de Atendimento (PIA)

Produto nº 8.2 Elaboração de Plano de combate à violência institucional

Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto tem como objetivo a elaboração de um plano, preventivo e tempestivo, de combate à violência institucional, visando cessar os possíveis casos de violência institucional perpetuados por colaboradores. Assim, devem ser desenvolvidas atividades em grupo e individuais para trabalhar a temática, buscando apresentar dados quantitativos e qualitativos com histórico adequado para dimensionar, categorizar e dar visibilidade às diversas situações que podem ser consideradas como violência institucional em seus níveis individuais, corporativos e institucionais, sejam elas físicas, verbais, psicológicas ou quaisquer outras formas de violação de direitos em desfavor dos(as) adolescentes. O plano deve contemplar ações destinadas aos trabalhadores, adolescentes e familiares. O plano será iniciado no 2º ciclo.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Plano elaborado e aprovado pelo OEP. Relatório trimestral apresentando a execução do plano e o acompanhamento das ações desenvolvidas no período.

Área Temática: Plano Individual de Atendimento (PIA)

Produto nº 8.3 Elaboração de Projeto Político Pedagógico

Duração		Status
Término previsto 30/04/2024	Término realizado	
-	-	Não executado

Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório

Este produto tem como objetivo a elaboração do Projeto Político Pedagógico específico da unidade socioeducativa contemplada no objeto deste Contrato, em atendimento à Deliberação CEDCA nº 01/2022 – que dispõe sobre a inscrição dos programas de atendimento de internação e de semiliberdade no referido Conselho, elencando documentos e requisitos indispensáveis para efetivação deste ato. As orientações para elaboração do referido documento para as unidades do Estado de Minas Gerais estão dispostas na proposta de Programa de Atendimento Socioeducativo, em seu capítulo 20 (p.207) e no Anexo I (p. 234). Ao final de 2023 aquelas casas em funcionamento entregaram a versão corrigida de seus respectivos projetos para a SUASE, sendo certo que há avanço na elaboração do referido documento, contudo não podemos considera-lo entregue em sua totalidade.

Fonte de comprovação do produto

Fonte de Comprovação: Projeto Político Pedagógico elaborado e aprovado pelo OEP. Relatório trimestral apresentando a execução do Projeto Político Pedagógico e o acompanhamento das ações desenvolvidas no período.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência e colaboração do PEMSE com o Estado na execução da medida socioeducativa de semiliberdade evidenciam a eficácia das ações em curso, as quais se mostram fundamentais para o atendimento socioeducativo. A manutenção desse parceiro estratégico minimiza reinícios metodológicos e tentativas infrutíferas que poderiam comprometer a eficiência do programa.

Destacamos, com cautelosa atenção, a importância da formação das equipes profissionais e do tempo de resposta para os treinamentos necessários. Nesse contexto, é imprescindível prover recursos para treinamentos abrangentes com os diversos atores do atendimento, visando à revisão e substituição de perfis profissionais para otimizar o atendimento.

Nossa avaliação aponta para a oportunidade de revisar indicadores e produtos que estejam alinhados às diretrizes metodológicas da medida de internação, visando qualificar áreas temáticas com maior precisão. Isso permite evitar esforços excessivos e direcionar estrategicamente o perfil de trabalho que a semiliberdade possibilita.

Por fim, os 41 dias iniciais revelaram desafios até então não identificados pelas equipes de trabalho. A disponibilidade ágil de ferramentas de acompanhamento é crucial para evitar retrabalho e garantir a eficácia das ações em curso, representando um avanço significativo para a sociedade

5 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEMSE - POLO DE EVOLUCAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS
CNPJ: 07.372.649/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:34:32 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.
Código de controle da certidão: 466C.A390.074D.4DE2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.372.649/0001-82
Razão Social: PEMSE POLO DE EVOLUCAO MED SOC ED
Endereço: R BERNARDO MASCARENHAS 549 LOJA 551 / MARIANO PROCOPIO / JUIZ DE FORA / MG / 36080-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011906093456036700

Informação obtida em 06/02/2024 10:22:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		CERTIDÃO EMITIDA EM: 06/02/2024	
Negativa		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 06/05/2024	
NOME: PEMSE - POLO DE EVOLUCAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS			
CNPJ/CPF: 07.372.649/0001-82			
LOGRADOURO: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO		NÚMERO: 2053	
COMPLEMENTO: SL 1103 - 1006,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 36010012	
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA	UF: MG	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>			
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.</p>			
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000732779864			



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

PROTOCOLO
180.938/2023

NÚMERO
6188

VALIDADE
09/06/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMPLA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PEMSE - POLO DE EVOLUCAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS - CNPJ: 07.372.649/0001-82

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 12/12/2023

NOME / REQUERENTE

FERNANDO RINCO ROCHA

FINALIDADE

LEVANTAMENTO DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Município de Juiz de Fora, INEXISTEM débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos que venham a ser posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

	INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
CMC	100.364/00-4	Avenida BARAO DO RIO BRANCO	SALA 1103 1106	02053	
CMC	150.660/00-6	Avenida JUIZ DE FORA		00495	
CMC	181.473/00-3	Rua DAS ROSAS		00460	
CPF/CNPJ	07.372.649/0001-82	Avenida BARAO DO RIO BRANCO	SALA 1103 1106	02053	
CPF/CNPJ	07.372.649/0008-59	Avenida JUIZ DE FORA		00495	
CPF/CNPJ	07.372.649/0012-35	Rua DAS ROSAS		00460	

Juiz de Fora (MG), Terça-feira, 12 de Dezembro de 2023.

Greyce A. Da Silva oliveira

Emiúdo por: Greyce A. Da Silva oliveira - Sistema: Tributos

Assinado por 1 pessoa: GREYCE APARECIDA SILVA OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.com.br/verificacao/FD10-462C-5534-C193> e informe o código: FD10-462C-5534-C193





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD10-A62C-5534-C193

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GREYCE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (CPF 078.XXX.XXX-26) em 12/12/2023 12:05:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/FD10-A62C-5534-C193>

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório Gerencial de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto ao PEMSE e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Monitoramento, por representantes do Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ou representantes de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 05 de março de 2024

Fernando Rinco Rocha
Presidente
Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas